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ALLEGATO "A"

Comune di Recale
Provincia di CE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza inerente la viabilita
di Viale dei Pini in Recale.CUP:D27H22002430005
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale .

CANTIERE: Vari tratti di strade ricedenti nel comune di Recale, Recale (CE)

Piedimonte Matese (CE), maggio 2024
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza
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Preparazione delle aree di cantiere 99g¢
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 49
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 99 g

Apprestamenti del cantiere 49
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 39
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 49
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 39

Impianti di servizio del cantiere 49
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 49
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 49

Lavori stradali 186 g
Demolizioni 99¢

Asportazione di strato di usura e collegamento 99g¢
Demolizione di fondazione stradale 38¢g
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 3649
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 719

Sede stradale 169
Formazione di manto di usura e collegamento 16 g
Riqualificazione dei marciapiedi 1199
Scavo a sezione obbligata 102 g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 102 g
Realizzazione di marciapiedi 9749
Opere d'arte 53¢
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 53¢
Riqualificazione della pubblica illuminazione 1719
Scavo a sezione obbligata 59
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19

Posa di cavidotto 44 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 499
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energet 45¢g
Opere complementari 159
Realizzazione di segnaletica orizzontale 79

Posa di segnaletica verticale e di paletti stradali 109
Smobilizzo del cantiere 59
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LEGENDA Zona:

Z1 = Apprestamenti del Cantiere

Z2 = Preparazione delle Aree di Cantiere

Z3 = Impianti del servizio del cantiere

Z4 = Demolizioni

Z5 = Sede stradale Binder e colleegamento

Z6 = Riqualidicazione dei marciapiedi

Z7 = Realizzazione di nuovo camminamento

Z8 = Opere d'arte

Z9 = Riqualificazione della Pubblica llluminazione

Z10 = Opere complementari

Z11 = Smobilizzo del cantiere
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