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ALLEGATO "A"

Comune di Recale
Provincia di CE

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza inerente la viabilità
di Viale dei Pini in Recale.CUP:D27H22002430005

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale .

CANTIERE: Vari tratti di strade ricedenti nel comune di Recale, Recale (CE)

Piedimonte Matese (CE), maggio 2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Coordinatore in fase di progettazione Ing. Luigi Riccitelli)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Amministrazione Comunale)

Coordinatore in fase di progettazione  Ing. Luigi Riccitelli
VIA SANNITICA S.N.C.
81030 Piedimonte Matese (CE)
Tel.: 3392698874 
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 99 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 99 g

Apprestamenti del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Impianti di servizio del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Lavori stradali 186 g

Demolizioni 99 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 99 g

Demolizione di fondazione stradale 38 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 36 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 71 g

Sede stradale 16 g

Formazione di manto di usura e collegamento 16 g

Riqualificazione dei marciapiedi 119 g

Scavo a sezione obbligata 102 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 102 g

Realizzazione di marciapiedi 97 g

Opere d'arte 53 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 53 g

Riqualificazione della pubblica illuminazione 171 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Posa di cavidotto 44 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 49 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 45 g

Opere complementari 15 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 7 g

Posa di segnaletica verticale e di paletti stradali 10 g

Smobilizzo del cantiere 5 g
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Nome attività Durata

LEGENDA Zona:

Z1 = Apprestamenti del Cantiere

Z2 = Preparazione delle Aree di Cantiere

Z3 = Impianti del servizio del cantiere

Z4 = Demolizioni

Z5 = Sede stradale Binder e colleegamento

Z6 = Riqualidicazione dei marciapiedi

Z7 = Realizzazione di nuovo camminamento

Z8 = Opere d'arte

Z9 = Riqualificazione della Pubblica Illuminazione

Z10 = Opere complementari

Z11 = Smobilizzo del cantiere
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